

红运官网 修改完成情况说明

对应《网站修改 2026.6.6》评审意见（共 13 条） | 报告日期：2026 年 6 月 16 日

本批评审意见分两阶段推进：**第一阶段**先完成了不依赖新素材的文字与结构调整；**第二阶段**在红运机械陆续提供图片、视频素材后，完成其余可落地的修改。以下按 13 条意见逐条对照说明，并附整体进度总览。

一、整体进度总览

序号	评审意见	完成情况
1	加工实力增加首张工序大场面图	已完成
2	研发实力增加制浆系统 / 涂布机 / 辊压机图（滚动播放）	已完成
3	产品参数汇总增加名称前缀	已完成
4	高速分散、双螺杆增加自制视频	已完成
5	高速分散参数表补全	待资料
6	盛龙案例视频加入化工解决方案案例	已完成
7	湿法里去除多功能混合机	已完成
8	仅展示新能源/固态/化工/火工药剂，其他隐藏	已完成（一处待确认）
9	量产型双行星调电柜；实验型双行星去支架	量产型已完成 / 实验型待图
10	管线式捏合罐渲染调整 180° 展示麻花桨	已完成
11	辅助设备增加清洗、全自动拆包机、高压清洗喷嘴等	部分完成 / 其余待资料
12	解决方案分类分页单独呈现	已完成
13	化工设备图片重新整理渲染	待资料

—	(额外) 高速循环制浆系统设备图整体更新	已完成
---	----------------------	-----

统计：13 条意见中，**完全完成 8 条**，**部分完成 3 条**（待补充资料或确认），**待提供资料 2 条**；另完成高速循环设备图整体更新 1 项。

二、已完成修改明细

第一阶段 · 文字与结构调整

第 3 条 · 产品参数汇总增加名称前缀

- 位置：各产品详情页「参数汇总」板块（共 13 个产品）
- 改动：参数汇总标题统一加上产品名称前缀（如「xx 产品参数汇总」），避免多个产品参数表标题雷同。

第 7 条 · 湿法去除多功能混合机

- 位置：「解决方案」→ 湿法电极系统页面
- 改动：核心设备及系统图中去除「多功能混合机」，相关设备卡与系统配图同步精简。

第 8 条 · 解决方案行业收敛

- 位置：「解决方案」页面、顶部导航下拉、页脚
- 改动：解决方案仅展示 **新能源、固态电池、化工、火工药剂** 四个行业，其余行业（制胶、食品、医药、化妆品、电子材料）暂时隐藏；数据均保留，后续可随时恢复。
- 备注：意见中“（放捏合机）”一句含义待确认，详见第四节。

第 12 条 · 解决方案分类分页呈现

- 位置：「解决方案」页面
- 改动：由原来的“单页上下滚动”改为“分类标签（Tab）切换”，点击行业标签单独呈现该行业内容，导航与页脚链接同步联动。

第二阶段·素材到位后落地

第 1 条·加工实力车间全景图

- 位置：「关于我们」→ 生产实力 → 加工实力板块
- 改动：精加工车间新增 3 张车间全景大场面图置于轮播最前（保留原设备特写）；焊接车间新增 1 张全景图置顶。
- 处理：原图为超高清拍摄文件（单张最大约 1500 万像素 / 15MB），逐张压缩优化并统一比例，共处理 4 张。

第 2 条·研发实力设备图轮播

- 位置：「关于我们」→ 研发实力板块
- 改动：滚动播放图片由 4 张扩充至 8 张，新增 高效管线式制浆系统、双螺杆连续制浆系统、涂布机、辊压机 实拍图，自动循环播放。
- 处理：调整轮播滚动节奏与排版以适配新数量，保证滚动衔接顺畅；新增 4 张高清图处理。

第 4 条·高速分散 / 双螺杆自制视频

- 位置：「解决方案」→ 高速循环制浆系统、双螺杆连续制浆系统 两个页面
- 改动：原"视频制作中"占位替换为自制视频，支持网页内播放。
- 处理：提供的 4K 高清视频（每条约 120MB）转码压缩为网页格式（8—12MB），兼顾清晰度与微信 / 手机 / 电脑的流畅播放。

第 6 条·盛龙项目案例视频

- 位置：「解决方案」→ 化工（化工全自动生产系统）页面 → 客户案例板块
- 改动：原"客户案例持续更新中"占位，替换为盛龙项目案例视频（带封面、进度条）。
- 处理：4K 超高清视频（约 148MB）转码压缩为网页格式（约 32MB，压缩近 80%），自动生成封面图。

第 9 条①·量产型双行星动力混合机调整电柜

- 位置：「产品中心」→ 生产型双行星动力混合机详情页（主图全站 6 处引用同步更新）
- 改动：更换为电柜整合进机体的新渲染图（原为左侧独立电柜），含主图与三视图。

第 10 条 · 管线式捏合罐展示麻花桨

- 位置：「产品中心」→ 管线式捏合罐详情页
- 改动：主图与侧视图更换为旋转 180° 的新渲染图，清晰展示内部麻花桨搅拌结构。

第 11 条（部分）· 辅助设备

- 位置：相关产品 / 辅助设备板块
- 改动：已新增「高压喷淋嘴」。清洗设备、全自动拆包机等其余辅助设备待提供资料。

额外 · 高速循环制浆系统设备图整体更新

- 位置：「解决方案」→ 高速循环制浆系统页面，及其下「高速分散机」「循环罐 A」两个设备详情页
- 改动：系统整机三视图（正/侧/俯）整体更新；高速分散机、循环罐 A 三视图由 2 视图扩为 3 视图；两设备的产品卡片图、详情页介绍图、系统页核心设备展示图统一更换为最新立体渲染图，确保全站图片一致。
- 处理：处理三套设备多角度渲染图约 15 张，统一比例、留白与裁切，保证各视图大小协调、产品居中不被裁切。

本阶段工作量小结：第二阶段累计处理高清图片约 25 张、视频 3 条，涉及约 10 个页面 / 板块的内容更新与版式调整；所有素材均按网页标准压缩优化，在保证清晰度前提下显著降低加载体积。

三、待红运机械进一步提供资料

序号	事项	所缺资料
5	高速分散参数表补全	需李经理提供完整参数表

9②	实验型双行星"去支架"	本次提供的双行星图为 量产型 （已用于量产型修改）；实验型（带支架小型台式机）的"去支架"新渲染图尚未提供，需补充
11	辅助设备（其余）	需提供 清洗设备、全自动拆包机 等设备的图片及参数
13	化工设备图重新整理渲染	需提供化工系列设备统一风格的渲染图

四、需进一步确认的事项

序号	事项	说明
8	解决方案"放捏合机"的含义	评审意见"（放捏合机）"含义需确认：是 4 个方案都展示捏合机 ，还是 仅火工药剂方案使用防爆捏合机 ？目前已完成"仅展示 4 个方案、隐藏其余行业"，捏合机相关配置待确认后调整。

如需对以上任何一项做进一步调整，或补充资料后继续推进，请随时告知。